



Titlul Proiectului:

„Resetarea/Modernizarea/Reformarea Centrelor Sindicale reprezentate în Consiliul General al FNSAA” (*Extras din textul complet al Proiectului*)

Implementator – Echipa Managementului Proiectului structurată pe nivele (Centrul FNSAA, Structurile sindicale FNSAA implicate în Proiect)

1. Esența Problemei și justificarea proiectului

Constatare Generală: Implementarea Rezoluției Congresului VIII al FNSAA „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”- **FRÂNEAZĂ**

Cauze: Pe perioada unui an și jumătate după Congres, așa și nu s-a reușit:

- a). **Mobilizarea întregului Corp al Consiliului General spre Implementarea Rezoluției Congresului VIII al FNSAA;**
- b). **Includerea Implementării Rezoluției Congresului VIII în Agenda de activitate ale majorității Centrelor sindicale Agroindsind .**
- c). **Punerea la dispoziția Centrelor FNSAA suficiente Premise/condiții/bază pentru Implementarea cu succes Rezoluției Congresului VIII al FNSAA (Lista Premiselor Principalelor -Anexa Nr.1);**
- d). **Acumularea unei bune practici/Experiențe/Model de pornire a implementării Cursului Reformativ al FNSAA respectiv.**

Concluzie:

1. Pentru „salvarea” Cursului Redresării/Modernizării/Reformării FNSAA, readucerii de urgență activitatea Centrelor FNSAA în albia Cursului Respectiv, este necesar purcederea necondiționată și imediată la **Neutralizarea Cauzelor** expuse mai sus;
2. În calitate de instrument declanșator al **salvării** Cursului respectiv, se propune **pilotarea Proiectului dat**, care să încorporeze sarcinile neutralizării **Cauzelor** nereușitei debutului implementării Rezoluției Congresului VIII al FNSAA **expuse mai sus**.

2. Scopul și obiectivele SMART ale proiectului

Scopul: Actualizarea premiselor Reformării radicale a Agroindsind-ului cheia Rezoluției Congresului VIII al FNSAA „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”

Obiectivele cheie

Obiectivul nr.1: Implicarea activă, competentă, organizată cu responsabilitatea asumată a fiecărui membru al Consiliului General al FNSAA în implementarea Rezoluției Congresului VIII al FNSAA pentru 2024/25

Obiectivul nr.2: Adoptarea și pornirea implementării de către fiecare Centru sindical FNSAA - propriul Program/Plan/Caiet de Sarcini/Model al Resetării/Modernizării/Reformării 22-27, specificat pentru 2024/25, având ca parte componentă sarcinile curente sindicale respective.

Obiectivul nr.3: Repornirea funcționării (pe principii noi) rețelei FNSAA de informare/comunicare: Membru de sindicat - Liderul/Comitetul Sindical -UT/Reprezentanța - Centrul FNSAA și vice versa”

Obiectivul nr.4: Evoluarea, sub egida Centrului FNSAA, Procesului Modernizării Sistemului de Protecție a Muncii în cheia Rezoluției Congresului VIII al FNSAA.

Obiectivul nr.5: Adaptarea/Testarea Sistemului Educație/Analiză Strategică, ajustat la Strategia FNSAA 2022-2027, sarcinilor actuale ale Centrelor FNSAA, dotat cu o bază didactică și tehnică corespunzătoare în cadrul Proiectului Pilot FNSAA 2024/25.

Obiectivul nr.6: Estimarea cheltuielilor financiare orientate spre realizarea Programe/Planuri/ Caiete de Sarcini și reflectarea lor în bugetele, devizurile de cheltuieli respective.

3. Termenul/Durata proiectului: martie 2024 – martie 2025

4. Managementul Proiectului:

- 1.Staful General Politic - Biroul Executiv al FNSAA;
- 2.Echipele Centrale de Gestionare/Coordonare;-
- 3.Echipele sectoriale de Coodonare/Implimentarede (Nivel de UT/Reprezentanțele FNSAA -părți ale Proiectului);
- 4.Echipele de implementare nivel de sindicat-Comitetele Sindicale implicate în proiect.

5. Grupurile Țintă ale Proiectului:

- 1. Membrii Consiliului General structurați pe grupuri;
- 2. Președinții UT/Coordonatorii Reprezentanțelor FNSAA;
- 3. Liderii sindicali structurați teritorial și pe domenii de activitate (Agricultori, Industria Prelucrătoare, Învățământul Agroindustrial, Instituțiile Bugetare).

6. Planul de acțiuni structurat pe obiective, grupuri țintă (Anexa nr.2. Planul de acțiuni General orientat spre realizarea Proiectului pilot, structurate pe grupuri ținte).

7. Rezultatele scontate (cantitative și calitative)-Anexa Nr 3

8. Mecanismul și indicatorii de Evaluare – (Reflectat în Planul Managerial al Proiectului).

9. Planul Managerial al Proiectului - va fi elaborat după crearea sistemului Managerial al Proiectului.

10. Impactul Proiectului

a. Sporirea Rolului și responsabilitatea membrilor Consiliului General în implementarea Rezoluției Congresului VIII al FNSAA „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”;

b.Garanția pornirii pe calea Resetării/Modernizării/Reformării Centrelor FNSAA implicate în Proiect;

c.Exemple de bune practici pentru celelalte Centre Sindicale ale FNSAA;

d.Consolidarea și dezvoltarea Militanților Resetării/Modernizării/Reformării FNSAA.

e.Încrederea și motivația efectivului Federației în transformarea actualului Agroindsind în adevărată forță sindicală cu autoritate și influență în societate.

11. Durabilitatea proiectului – Obiectivele realizate în proiect devin actuale pentru continuare/dezvoltare/completate pe toată perioada implementării Rezoluției Congresului VIII al FNSAA care va depăși perioada de mandat al Consiliului General actual.

12. Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului

După aprobarea proiectului se va produce estimarea costurilor necesare desfășurării activităților proiectului, perfectarea devizurilor de cheltuieli și sincronizarea lor cu bugetele respective de toate nivelele.

Perfectat Leonard Palii